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AKČNÍ PLÁN CELKEM FINANČNÍ OBJEM ČERPÁNÍ REALIZACE

AP1 – AP3 94 opatření 68 mld Kč 9 mld. Kč 2017 - 2030

AKČNÍ PLÁN CELKEM FINANČNÍ OBJEM ČERPÁNÍ REALIZACE

AP4 17 opatření 73,6 mld Kč 0 2021- 2030

Akční plán 2021 je připraven k předložení vládě ČR spolu s aktualizací Strategického rámce

Přehled  stavu realizace opatření  

Hlavní podíl alokace představují projekty spojené s komunitní energetikou a růstem podílu obnovitelných 
zdrojů energie, který se jeví jako nezbytný s ohledem na transformaci energetiky. Předpokládanými zdroji 
pokrývajícími většinu prostředků jsou Fond pro spravedlivou transformaci, Modernizační fond atp.

RE:START – AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE



Moravskoslezský kraj 
za období 2017-2020

4,67 mld. Kč

Celkem do 3 uhelných krajů přiděleno necelých 9 mld. Kč

RE:START – ČERPÁNÍ DLE KRAJŮ

Region
NUTS II

Moravskoslezsko
NUTS II

Severozápad
Ústecký Karlovarský Moravskoslezský

Celkem v Kč 4 674 631 117 4 415 595 516 2 962 938 824 1 452 656 

692

4 674 631 117



RE:START – aktuálně otevřené výzvy 2021

MPO národní dotační program 
Je určen přímo pro strukturálně 
postižené regiony.
Lhůta pro podání návrhů: 
17. 2. – 30. 6. 2021
Výše alokace: 210 mil. Kč
Maximální výše dotace na jeden 
projekt: 60 mil. Kč

PROGRAM REGENERACE A 
PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ 
BROWNFIELDŮ – V. výzva

REVITALIZACE 
BROWNFIELDŮ PRO 
NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ

MMR – STÁTNÍ FOND PODPORY 
INVESTIC
Finanční nástroj (úvěr+dotace)
Lhůta pro podání návrhů:
1. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Výzva č.1 pouze pro uhelné regiony
Výše alokace: 200 mil. Kč
Maximální výše podpory: 50 mil. Kč

TAČR 4. veřejná soutěž
• Výzkum ve veřejném zájmu
• Strategické energetické technologie
• Dlouhodobé technologické perspektivy
Specifická alokace 51,6 mil.Kč
Soutěžní lhůta: 11. 2. – 12. 5. 2021

PROGRAM THÉTA
Pro výzkumné 
organizace a podniky



Plán spravedlivé územní transformace



Harmonogram aktivit 

➢ 1.Q 2021 – finální metodika pro výběr strategických projektů

➢ 18. března 2021 – další jednání Transformační platformy

➢ konec března 2021 - základní kostra PSÚT – v rozdělení na jednotlivé kraje základní rozdělení
grantová schémata / tematické výzvy / strategické projekty

➢ březen/duben 2021 – další workshopy pro města a obce, podnikatelské subjekty

➢ duben 2021 – další jednání Transformační platformy – další verze PSÚT

➢ duben/květen 2021 - finalizace dokumentu na základě podkladů z regionů, aby byl připraven -
po zveřejnění finální legislativy - pro zahájení schvalovacího procesu vlády ČR, EK atp.

➢ červen 2021 – předpoklad schválení legislativy ze strany EK, následně by měla vstoupit v
platnost finální legislativa k FST ze strany EK

➢ 3. Q 2021  – finalizace dokumentu SEA a předložení finální verze dokumentů vládě ČR a  EK
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Proces hodnocení projektů pro vstup do PSÚT dle  aktuální pracovní verze 
metodiky hodnocení strategických projektů 

FÁZE 0

• Vstupní posouzení (identifikace možných překryvů s financováním z jiných programů podpory, zohlednění časového 
hlediska/připravenosti);

FÁZE 1

• Identifikace potenciálně strategického projektu 
(na základě kritérií strategických projektů definovaných strategií RE:START a strategie regionálního rozvoje atp.; vyjádření se k 

souladu s kritérii takto definovaného strategického projektu);

FÁZE 2
• Odborné posouzení, hodnotí se transformační potenciál, hodnotí se kritéria na pre-feasibility study; 

FÁZE 3
• Hodnocení projektu v pracovních skupinách RSK rozšířených o tripartitu;

FÁZE 4
• Schválení  zařazení do PSÚT na společném jednání RSK a RHSD

VEŘEJNÁ VÝZVA k předkládání potenciálně strategických projektů – výzvu vyhlásí každý kraj samostatně



Transparentní způsob komunikace a zpracování PSÚT- role

• MMR
➢ Přípravný tým PSÚT (kraje,resorty)

➢ Transformační platforma
(ministerstva, regiony, zaměstnavatelské    
a odborové svazy, zástupci měst a obcí, 
NNO, tripartity atp)

➢ Steering Comitee – řídící výbor 
(zástupci EK a resortů)

➢ Cyklus webinářů k problematice 
FST a přípravě PSÚT (únor, duben)

➢ Jednotné informační místo 
k problematice přípravy PSÚT 
www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

➢ Tvorba METODIKY hodnocení 
strategických projektů regionů

• KRAJE
➢ Regionální stálé konference (RSK)

- zaštiťuje proces aktivizace regionu, 
přenos informací mezi členy RSK

➢ Sekretariát RSK

- průběžný sběr podnětů a podkladů v 
regionech

- připravuje podklady pro PSÚT včetně 
návrhů související textové části

- spolupráce na přípravě METODIKY
hodnocení projektů

➢ Pracovní skupiny RSK 

- připravují podklady pro činnost RSK,
jsou odborným spolutvůrcem PSÚT

➢ Rozšířené jednání RSK – společné 
jednání RSK a tripartity

- schvaluje projekty a témata, která 
budou uvedená v PSÚT

• MŽP
➢ Příprava Operačního programu Spravedlivá 

transformace (OPST)

➢ Jednání tematických pracovních skupin 

- konzultace projektů ze sběru podnětů v krajích za 
účasti ostatních resortů

➢ Spolupráce na přípravě METODIKY 
hodnocení strategických projektů

http://www.dotaceeu.cz/uhelneregiony


Probíhající aktivity v souvislosti s přípravou PSÚT

• Průběžný sběr podnětů a podkladů v regionech, kdy hlavním kontaktním místem 
jsou Regionální stále konference (RSK), podněty lze směřovat také přímo na 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

• Další jednání Transformační platformy.

• Průběžná příprava cyklu webinářů k problematice FST a přípravě PSÚT 
(březen/duben 2021).

• MMR – připravilo jednotné informační místo k problematice přípravy PSÚT 
www.dotaceeu.cz/uhelneregiony .

• Průběžné konzultace postupu přípravy PSÚT se zástupci EK ve vazbě na upřesnění 
rozsahu uváděných informací v předepsané struktuře dané nařízením k FST. 

• Důraz na vyvážení PSÚT z pohledu podporovaných aktivit a také ve vztahu 
k odpovídající podpoře MSP a dalších oblastí.

http://www.dotaceeu.cz/uhelneregiony


Děkuji za pozornost



Moravskoslezský kraj
region v transformaci

Naplňování Akčních plánů RE:START



RE:START regionu

Modernizace základních škol 

349 mil. Kč 

Přístrojové vybavení nemocnic

368 mil. Kč

Nízko a bezemisní vozidla 

1 156 mil. Kč

Demolice

48,5 mil. Kč

Regenerace brownfieldů pro podnikání 

52,7 mil. Kč

Snížení emisí v průmyslu

856 mil. Kč

Modernizace objektů  pro podnikání 

259 mil. Kč

Revitalizace brownfieldů obcí

120 mil. Kč

Zkvalitňování vysokého školství

1 314 mil. Kč 

Program Revitalizace MSK

4 500 mil. Kč

2017-2021 MSK → 4,67 mld. Kč



Podařilo se v MSK využít realokace z ESIF?

6 mld. Kč
realokace pro strukturálně postižené kraje

2 mld. Kč 
na podnikatelské 

nemovitosti

1 mld. Kč 

snižování emisí

3  mld. Kč
Moravskoslezský kraj

3 mld. Kč 
nízko-emisní vozidla, 
zdravotnictví, školství



Jak přispívá RE:START v obcích



Jak přispívá program Revitalizace MSK v okresech

Ostrava

877 mil Kč

Nový 
Jičín

30 mil Kč

Karviná - 1 831 mil. Kč

Ostrava - 877 mil Kč

Opava - 827 mil Kč

Bruntál - 581 mil. Kč

Frýdek Místek - 395 mil. Kč

Nový Jičín - 30 mil. Kč



Spravedlivá transformace pro všechny
Zapojení STUDENTŮ a MLADÝCH LIDÍ

Rozšíření pracovních skupin RSK MSK o 12 studentů

Pracovní skupiny RSK MSK VŠB OSU SLU

Podnikavější a inovativnější kraj 

Vzdělanější a zaměstnanější kraj

Zdravější a soudržnější kraj

Čistější a zelenější kraj

Propojenější a chytřejší kraj

Atraktivnější a kulturnější kraj



Program Revitalizace MSK

Informace o průběhu prioritních projektů MSK na rok 2021



1. nositel projektu 
VŘ prioritních projektů "doběh" projektů z roku 

2020 
informace pro RSK náklady projektu v Kč

předpoklad 

zahájení procesu 

VŘ

Obec Horní Suchá Lokalita Finské domky - sanace místních komunikací v důsledku 

okresu terénu, způsobeného bývalou hornickou činností

PROBÍHÁ PROCES VŘ ZHOTOVITELE leden 21

Město Bruntál Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál –

Zpřístupnění průmyslových ploch ul. Zahradní- PD VE VŠECH 

STUPNÍCH

PROBÍHÁ PROCES Přípravy zadávání zakázky  únor 21

Horní Benešov Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov –

Obnovení dopravní komunikace.

PROBÍHÁ PROCES VŘ ZHOTOVITELE únor 21

Stat. město Karviná
Karviná „Revitalizace vodní plochy na území hist. Parku Boženy 

Němcové
PROBÍHÁ PROCES VŘ ZHOTOVITELE 

říjen 20

2. příprava na VŘ prioritních projektů 2021 informace pro RSK 

1 MO Ostrava Radvanice Koupark  příprava ZD pro VŘ
PŘIŘAZENO K PROJEKTŮM ROKU 2021 NA ZÁKLADĚ 

JEDNÁNÍ MK A NÁSLEDNĚ JEDNÁNÍ S MPO, UZNATELNÉ 

NÁKLADY CCA 40 MIL. Kč
45 900 000   březen 21

2 Stat. město Ostrava
Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném 

hornickou činností na katastru města Ostravy - další etapy :  

„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice II. část“

prioritní projekt 2021 25 888 000   červen 21

3 Stat. město Ostrava
Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném 

hornickou činností na katastru města Ostravy - další etapy: 

„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky“; 

prioritní projekt 2021 282 073 425   listopad 21

4 Stat. město Ostrava
Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném 

hornickou činností na katastru města Ostravy - další etapy: 

„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá – II. Etapa“; 

prioritní projekt 2021 101 000 000   únor 21

5 Obec Doubrava
„Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava – Hranice a 

inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky“
prioritní projekt 2021 78 167 325   únor 21

6 Slezské zemské muzeum
Revitalizace území po těžbě břidlic - Arboretum Nový Dvůr - Důl 

Quido I

v 02/2021 probíhá aktualizace rozpočtů a kontrola PD 

pro proces VŘ
22 985 250   duben 21

7 Sedlnice
Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú.

Sedlnice pro využití volného času

v 02/2021 probíhá aktualizace rozpočtů a kontrola PD 

pro proces VŘ 27 480 000   duben 21

3. příprava na MRK v 03 - 04/ 2021- veřejné zakázky malého rozsahu informace pro RSK 

1 Ostrava Radvanice 
Revitalizace území sportovního areálu DTJ na pozemku parcelní 

číslo 1608/1 k .ú. Radvanice pro využití volného času

schváleno MK v minulosti, nyní posun do fáze možné 

realizace, souběžně s prioritními projekty 2021 
5 409 401   01.03.2021- 11/2021

4 Vítkov
Likvidace hlavního důlního díla 735 – úpadnice Zálužné 2 a zajištění 

hlavního důlního díla 733 – Jáma Zálužné v k.ú. Nové Těchanovice -

realizace

dvě samostatné akce po 6,0 mil. Kč, schválené MK na 

jednom jednání, schváleno MK v minulosti, nyní posun 

do fáze možné realizace, souběžně s prioritními 

projekty 2021  

12 000 000   01.03.2021- 11/2021

5 Horní Město
Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností 

v Horním městě – Cyklostezka Dobřečov – Ferdinandov - realizace

schváleno MK v minulosti, nyní posun do fáze možné 

realizace, souběžně s prioritními projekty 2021  
6 000 000   01.03.2021- 11/2021

6 Horní Město
Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností 

v Horním městě – Cyklostezka Rešov – Rešovské vodopády -

realizace

schváleno MK v minulosti, nyní posun do fáze možné 

realizace, souběžně s prioritními projekty 2021  
5 500 000   01.03.2021- 11/2021



Informace o záměnných projektech

4. 

"Záměnné" projekty v MSK 
na Meziresortní komisi (MRK)

v 03 - 04/ 2021
NÁVRH MSID A MSK  

náklady 
PŮVODNÍHO 
projektu v Kč

náklady 
NOVÉHO 

projektu v 
Kč

předpoklad 
zahájení 

procesu VŘ

původní projekt schválený MRK 
záměnný projekt- nový projekt z hlediska 

projednání na  RSK

1 Karviná
Vybudování cyklotras v Karviné – Starém 

Městě za účelem revitalizace území

"Po stopách původní Karviné", vypracování 
dokumentace ve všech stupních.  

PROJEDNAT POSTOUPENÍ PROJEKTU NA MRK  
9 799 000   9 700 000   leden 22

2 Havířov
Příprava a resocializace území po ukončené 

hornické činnosti na přípravu výstavby Areálu 
volného času v Havířově

"Park za KD Radost":    
PROJEDNAT POSTOUPENÍ PROJEKTU NA MRK  

211 966 000   55 000 000   leden 22



Informace o prioritních projektech na rok 2022

5. Priority 2022 informace pro RSK 
náklady 

projektu v 
Kč

předpoklad 
zahájení 

procesu VŘ

1 Město Bruntál
Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. 
Bruntál – Zpřístupnění průmyslových ploch ul. 
Zahradní-REALIZACE PROJEKTU

vazba na VŘ na projektovou dokumentaci stejného 
projektu

195 000 000   
dle výsledku VŘ 

na PD v roce 
2021

2 Povodí Odry
Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti, ř. km 
0,000-3,262, stavba č. 5657 - realizace

připraveno 48 557 000   
01.02.2022-

11/2022

3 Město Bruntál
Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. 
Bruntál – Lokalita „Za mlékárnou“ - realizace

připravuje nositel na daný rok plnění 180 000 000   
01.02.2022-

06/2022

4 Lučina obec
Cyklistická stezka kolem vodní nádrže Žermanice 
II. etapa

informace pro RSK : schváleno MRK v 12/2020 170 611 000   
01.02.2022-

11/2022

5 Těrlicko obec
Revitalizace území Těrlické vodní nádrže-
cyklostezka-II. etapa

informace pro RSK : schváleno MRK v 12/2021 137 000 000   
01.02.2022-

11/2022

6 Horní Benešov
Revitalizace po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov 
- Průmyslová zóna

připravuje nositel na daný rok plnění 26 343 600   
01.02.2022-

11/2022

6. 
Revize projektů schválených MRK-

aktualizace
informace pro RSK 

, 

v roce 2020 proběhla revize cca 65 projektů schválených v 
minulosti MK , výsledkem revize je vyřazení projektů ze seznamu 
za cca 1,8 mld. Kč. Důvody vyřazení : realizace z jiných dotačních 

titulů nebo z prostředků nositelů projektů, realizace z 
prostředků MF, zrušení projektů samotnými nositeli projektů. V 

revizi se bude nadále pokračovat v roce 2021. 



Informace o nových projektech navržených k 
projednání na meziresortní komisi

7. Nové projekty V POHO 2030 NÁVRH MSID A MSK NA RSK

1 Karviná Smart Park Karviná - realizace
PROJEDNAT SCHVÁLENÍ PROJEKTU A JEHO 

POSTOUPENÍ NA MRK  
350 000 000   

NOVÝ 
PROJEKT na 
rok 2022-

2024

2 MSK + MSID
Green Industry Centre Pod Barborou 
(GIC Pod Barborou) - PD a realizace

PROJEDNAT SCHVÁLENÍ PROJEKTU A JEHO 
POSTOUPENÍ NA MRK  

55 000 000   

NOVÝ 
PROJEKT na 
rok 2022-

2025



DĚKUJEME ZA POZORNOST



Návrh usnesení
Rozšířená Regionální stálá konference MSK navrhuje postoupit ke schválení Ministerstvu průmyslu 

a obchodu ČR a Ministerstvu financí ČR v rámci programu Revitalizace MSK níže uvedené projekty 

MSK:

a) Záměnné projekty

1. původní projekt „Vybudování cyklotras v Karviné – Starém Městě za 

účelem revitalizace území“ zaměnit za projekt „Po stopách původní Karviné -

vypracování dokumentace ve všech stupních“ 

2. původní projekt „Příprava a resocializace území po ukončené hornické činnosti na 

přípravu výstavby Areálu volného času v Havířově“ zaměnit za projekt „Park za KD 

Radost“ 

b) Nové projekty

1. Projekt „Smart Park Karviná“ 

2. Projekt „Green Industry Centre Pod Barborou“ (GIC) 


